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Toiminta-ajatus

Narvan
Biokaasu Oy

Vesilahteen Narvan kyl&dn perustettu
biokaasun/metaanin fuotantoa suunnitteleva vyritys.

Sen tarkoituksena on fuottaa paikallisten
maatalousyrittdjien raaka-aineista, kuten eri
nurmimassoista, naudan lannoista ja oljesta
biokaasua

Kuivamadatysprosessilla tuotettu kaasu jalostetaan
likennepolttoaineeksi kelpaavaksi biometaaniksi.

Perustaa yksin tai yhteistydkumppanin kanssa
biokaasun tankkausasema, jossa myydadn
polttoainetta kaasuautojen kayttoon.

Madatysjiaannds kaytetadn lannoitteena pelloille
tai myyntiin

Yritys edistdd maaseudun kiertotaloutta, kestavad
kehitystd ja paikallista elinvoimaa



Panoksina prosessissa kdytetadn paikallisten
tilojen:

R ad kO E Nurmeda: 5000 — 8000 ton
H 1 Olkea: 100-500 ton (myds kuivalannan seassal)
aineet |a

Naudan kuivalantaa: 1000 ton

lopputuote

Tuotteet
Biometaania tuotetaan n. 200 - 300 ton
Liikkennekaasu / teollisuuskaasu
Madatysjaannostd syntyy: 3000 — 6000 ton
Levitetddn |Ghialueen pelloille lannoitteeksi
Myydadan lannoitetuotteita
Sahkontuotanto-optio




Kustannusarvio

Ja rahoitus
2021

Investointi yhteensd noin 1,8 — 2,0 M€
Tukea mahdollista saada 30-40 % (max. 50%)
Laitosta varten perustettu osakeyhtio

Likennekayttdkelpoisen biometaanin
tuotanto n. 250 000 kg, vastaa n. 400 000
litraa bensiinid

Tavoitteena myydd kaasua likennekayttoon,
teollisuuteen, Idmmitykseen

Kannattavan liketoiminnan varmistamiseksi
kaasun keskiarvohinta n. 80-100 €/MWh (n.
1,1-1,3€/kg) (ALV 0%)

Sahkontuotantoon optio






Alkataulu

Talvi 2020-2021
Tarjouskyselykierros
Pohjapiirrokset ja rakennekuvat
Maansiirtosuunnitelmat
Kevat 2021
Ympdristolupa vireille
Tontin ehdollinen osto
Yhtidn perustaminen
Kesd 2021
Omistuspohjan ja rahoituksen varmistaminen
Raaka-aine tuottajien varmistaminen
Kunnan suunnitelutarveratkaisu
Syksy 2021
Investointituki haku
P&atos investoinnista
Kunta myontdd rakennus- ja Y-luvat
Talvi 2022
Valitus Y-luvasta, prosessi seis
Syksy 2023....
Odotellaan Vaasan hallinto-oikeuden kasittelyd



Projektin
eteneminen

Ajatus laitoksesta jo noin vuodesta 2016

2020 myonnettiin toteutettavuusselvitykseen rahoitusta ELY
keskuksesta ja selvitystd tehtiin 2020-2021 aikana

Alustavat laskelmat osoittivat ettd laitos on tietyin
toteutustavoin ja ehdoin kannattava - useita
kannattavuuslaskelmia

Ottaen huomioon nurmivaltaiset syotteet oli selkednd
ykkosvaihtoehtona kuivamadatys ja laitostoimittajista
Metener, myds Doranovan ja Sauterin kanssa neuvottelut

Sijainti oli padtetty ja tonfti oli ehdollisesti hankittu

Keskustelut |Ghialueen asukkaiden kanssa kaytiin kunnan
lupamenettelyn aikana — "naapurien kuuleminen”

Rakennus- ja ympdristdlupa kunnan puolesta mydnnetty
2022. Y-luvasta valitus > odottaa edelleen kasittelyd
Vaasan hallinto-oikeudessa

Maaseudun yritystuki biokaasun tuotantoon jai ehdolliseksi
Y-luvalle 2022



Opit projektin
suunnittelusta
JO

toteutuksesto

Sijainti
Jos |ahella/keskelld kylad tai taajomaa, valitusten
todenndkadisyys kasvaa
Lahelld raaka-ainetta ja kulutusta ( 12)
Lempddld n. 16 km - kaasuputki?
Yhtiomallissa monta osakasta

KylGkokoluokan laitos jossa useita osakkaita vaatii 3-5
sitoutunutta osakasta

Enemman kompromisseja kuin yhden maatilan laitos
Toimintaperiaate / Talous

Ei endd perustu kaasuautojen tankkaukseen
Kyldn maatilojen ja yritysten kayttd
Vaatii jakelu- ja henkildkuljetuslikenteen asiakkuuksia

Kayttod teollisuudessa ja energian/[Gmmaontuotannossa
- toimitussopimukset

Onko kannattavaa gjatella biokaasun/metaanin siirtoa
konteillae — kayttd [Ghialueella tarkedd

Nesteytys — pienen kokoluokan tekniikka?
Toimintaymparistdn muutokset
Kustannusvaikutuksia ja edellyttdd sietokykya
Pandemia
Sota
EU-ohjaus



Opit projektin Valitusk&sittely

suunnittelusta Ovatko 2 vuoden ké&sittelyajart
. hallinto-oikeudessa kohtuullisia?!
JO Valituksen oikeudellista perustetta ei

arvioida mitenkadn, odotellaan vain
jonossal

toteutuksesto
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